

Приложение № 1 к приказу
Самарского управления
министерства образования
и науки Самарской области
от 06.12.2022 № 494-од

Перечень мероприятий («Дорожная карта») по организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории городского округа Самара в 2023 году

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году			
1.1	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 (в содержательный анализ результатов выпускников 9,11 классов включить следующие направления: достижение минимального уровня подготовки, достижение высокого уровня подготовки, образовательное равенство, метапредметность).	июнь-август 2023	Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Федосова Е.А. Пырков Н.Ю. Центр развития образования г.о. Самара (далее – ЦРО)
1.2	Подготовка методического анализа, содержащего адресные рекомендации по повышению качества обучения по учебным предметам, выносимым на ГИА-9 и ГИА-11 (в т.ч. итоговое сочинение (изложение) и итоговое собеседование), анализ УМК	декабрь 2022, февраль, июнь-июль 2023	ЦРО
1.3	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 и постановка задач на 2024 год в рамках августовских педагогических конференций на уровне городского округа Самара	август 2023	Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В.
1.4	Подготовка сборника Самарского управления министерства образования и науки Самарской области (далее – Самарское управление) «Система образования Самарской области в цифрах и фактах. Самарский образовательный округ 2022-2023 учебный год».	июль-август 2023	Безбожнова И.Ю. Специалисты отдела реализации образовательных программ Самарского управления министерства образования и науки Самарской области (далее – Специалисты отдела)

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2. Меры по повышению качества обучения и оценивания результатов			
2.1	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Организация подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в сентябрьские сроки	июль-август 2023	Безбожнова И.Ю. Шляпина Н.В. Кормишина Е.А.
2.2	Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций (далее – Руководители ОО), реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11.	сентябрь 2022- декабрь 2023	Халаева В.И. Безбожнова И.Ю.
2.3	Участие в апробациях различного уровня проведения ГИА-9 и ГИА-11, организуемых Рособрнадзором, Министерством образования и науки Самарской области.	в течение года	Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В.
2.4	Реализация мероприятий «Дорожной карты» по повышению качества подготовки обучающихся, претендующим на получение аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении»	ноябрь 2022-апрель 2023	Халаева В.И. Безбожнова И.Ю. Тенякова И.А. Шляпина Н.В. ЦРО
2.5	Мониторинг уровня подготовки обучающихся 9-х классов по предметам по выбору, выносимых на ГИА-9 в 2022 году	январь-апрель 2023	ЦРО Руководители ОО
2.6	Организация работы по анализу содержания рабочих программ по учебным предметам с учетом результатов ГИА в разрезе КЭС с использованием МСОКО с последующей коррекцией	март-август 2023	Руководители ОО
2.7	Анализ качества оценивания результатов обучения выпускников ГИА-9, вошедших в «зоны риска» ГИА-9 2023	август-октябрь 2023	Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Руководители ОО
2.8	Мониторинг обеспечения соответствия предметов по выбору на ОГЭ профилю обучения в 10-11 классах, предметной направленности в СПО	март 2023, август - сентябрь 2023	Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Федосова Е.А. Пырков Н.Ю. Руководители ОО

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2.9	Мониторинг обеспечения соответствия годовых отметок обучающихся 9-х классов результатам ОГЭ, ГВЭ	июль 2023 октябрь 2023	Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Пырков Н.Ю. Руководители ОО
2.10	Анализ низких предметных результатов ОГЭ, ЕГЭ (в разрезе контролируемого элемента содержания (далее - КЭС)) 2023 года на уровне городского округа Самара, ОО	июль-сентябрь 2023	Руководители ОО Специалисты отдела ЦРО
2.11	Проведение обучающих семинаров-практикумов для учителей предметников ОО городского округа Самара по изучению обновления контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ), приемов работы с детьми по коррекции низких предметных результатов (на основе анализа ГИА) в разрезе КЭС	в течение года	ЦРО
3. Нормативно - правовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11			
3.1	Подготовка проектов приказов, информационных писем по вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 на территории городского округа Самара в 2022-2023 учебном году: - о назначении ответственных за подготовку и проведение; - о назначении лиц, ответственных за обеспечение безопасности информации о персональных данных участников ГИА; - об организации и проведении итогового собеседования в 9 классах и итогового сочинения (изложения) в 11 классах; - о предоставлении документов от образовательных организаций для проведения ГИА-9 и ГИА-11 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, обучающихся на дому, в образовательных организациях в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, которые нуждаются в организации особых условий при проведении экзамена (далее-ОВЗ);	в течение года	Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В.

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	<ul style="list-style-type: none"> - об утверждении персонального состава должностных лиц Самарского управления, ответственных за подготовку и проведение ГИА-9 и ГИА-11; - о формировании состава общественных наблюдателей (далее - ОН) за процедурой ГИА-9 и ГИА-11; - о создании комиссии по уничтожению документированной информации ГИА-9 и ГИА-11; - о формировании пакета документов и направлении кандидатов в члены предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 на обучающие семинары; - о назначении ответственных за работу с апелляциями выпускников; - о назначении ответственных за передачу результатов ГИА-9 и ГИА-11; - о проведении обучающих семинаров для членов ГЭК, руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), руководителей ОО – ППЭ), работников ППЭ всех категорий, общественных наблюдателей (далее – ОН); - об утверждении состава организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, ассистентов и их распределении по ППЭ в дни экзаменов; - о направлении руководителей ППЭ, членов ГЭК в ППЭ на экзамены; - о доставке экзаменационных материалов ГИА-9; - об утверждении списков распределения обучающихся в ППЭ (ГИА-9); - о подготовке ППЭ ГИА-9 и ГИА-11; - о назначении ответственных за обеспечение допуска в ППЭ с использованием металлоискателя; - о назначении ответственных лиц за обеспечение допуска в ППЭ ГИА-9; - о графике прибытия участников ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ; - о порядке и формах предоставления отчёта по итогам 		

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	проведения ГИА-9 и ГИА-11; - о (поощрении) результативности мероприятий по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11.		
4. Финансовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11			
4.1	Планирование закупок сканеров с учетом перехода в 2023 году на «новую» технологию сканирования полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ.	в течение года	Хазарадзе О.В. Столбенухин А.А. Моргунов С.Л. Безбожнова И.Ю.
4.2	Планирование и осуществление закупок товаров, услуг для обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11.	февраль 2023	Хазарадзе О.В. Столбенухин А.А. Моргунов С.Л. Безбожнова И.Ю.
4.3	Подготовка приказа об оплате компенсации с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11.	июль-август 2023	Халаева В.И. Хазарадзе О.В. Воронцова Н.В.
4.4	Подготовка сводной информации по ОО городского округа Самара об оплате работы лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году	июль-октябрь 2023	Безбожнова И.Ю. Шляпина Н.В. Кормишина Е.А.
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11			
5.1	Организация и проведение обучения: членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, ОН, ответственных за работу с апелляциями, ответственных за передачу результатов, руководителей ОО-ППЭ, помощников руководителей ППЭ ГИА-9, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-	сентябрь- декабрь 2022 апрель– май 2023	Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В.

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	собеседников, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экспертов		
5.2	Контроль за дистанционным обучением лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году. Контроль за дистанционным обучением экспертов ГИА.	по графику Федерального центра тестирования (далее – ФЦТ) (согласно чек- листу Самарского управления)	Безбожнова И.Ю. Шляпина Н.В. Кормишина Е.А. Пырков Н.Ю. Федосова Е.А. Руководители ОО
5.3	Контроль за явкой в ППЭ в дни экзаменов общественных наблюдателей. Контроль за явкой экспертов в пункт проверки экзаменационных работ по графику.	март-апрель 2023 май-июль 2023 сентябрь 2023 (согласно чек- листу Самарского управления)	Безбожнова И.Ю. Специалисты отдела Руководители ОО
6. Организационно-технологическое обеспечение ГИА-9, ГИА-11			
6.1	Проведение совещаний и семинаров для руководителей ОО и заместителей руководителей ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11.	в течение года	Халаева В.И. Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Пырков Н.Ю. Федосова Е.А.
6.2	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябрьские сроки.	август-сентябрь 2023	Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Пырков Н.Ю. Федосова Е.А.
6.3	Формирование составов лиц, привлекаемых к проведению	по графику ФЦТ	Безбожнова И.Ю.

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	ГИА-9 и ГИА-11: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - общественных наблюдателей; - ассистентов для лиц с ОВЗ; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - экзаменаторов-собеседников; - экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии; - ответственных за работу с апелляциями; - ответственных за выдачу результатов; - работников, обеспечивающих работу Конфликтной комиссии (далее – КК) в дистанционном режиме на уровне Самарского управления министерства образования и науки Самарской области (далее – Самарское управление)		Кормишина Е.А. Шляпина Н.В.
6.4	Формирование пакета документов на кандидатов в члены предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 по запросу Регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ).	ноябрь 2022	Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В.
6.5	Сбор и анализ информации о предварительном выборе предметов участниками ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году.	октябрь 2022	Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В.
6.6	Организация работы ОО: - по повышению мотивации обучающихся 9-х классов на выбор предмета «информатика и ИКТ» в 2023 году; - по обеспечению сохранения выбора предмета «физика» обучающимися 9-х классов на уровне не ниже предыдущего года; - по обеспечению эффективного использования учебно-лабораторного оборудования на уроках.	в течение года	Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Руководители ОО

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
6.7	Сбор предварительной информации о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА-9 и ГИА-11 в предыдущие годы; - лиц с ОВЗ, инвалидов.	по графику РЦОИ	Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Пырков Н.Ю. Федосова Е.А.
6.8	Формирование перечня ОО – ППЭ на территории городского округа Самара в 2023 году. Предложения по оптимизации аудиторного фонда ППЭ в 2023 году.	октябрь 2022-март 2023	Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В.
6.9	Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях по проведению ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ	февраль-май 20223	Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В.
6.10	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки в 2022-20223 учебном году	декабрь 2022 февраль, май 2023	Безбожнова И.Ю. Шляпина Н.В. Федосова Е.А. Кормишина Е.А. Специалисты отдела Руководители ОО
6.11	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительные сроки в 2023 году	февраль, март, май 2023	Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Пырков Н.Ю. Специалисты отдела Руководители ОО
6.12	Формирование проекта организационно-технологических схем проведения ГИА-9 и ГИА-11, перечня пунктов приёма апелляций и выдачи результатов	январь-март 2023	Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В.
6.13	Формирование списка претендентов на получение аттестата с отличием	декабрь 2022 - 1 этап, май 2023- 2 этап; июль 2023- 3 этап	Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В.
6.14	Организация работы по обеспечению дежурств в ППЭ во время экзаменов медицинских работников и сотрудников правоохранительных органов	апрель-сентябрь 2023	Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В.

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
6.15	Организация получения и выдачи удостоверений общественным наблюдателям на итоговое сочинение (изложение), итоговое собеседование, ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	декабрь 2022, февраль, май 20223	Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Специалисты отдела
6.16	Проверка готовности ППЭ к ГИА	май 2023	Безбожнова И.Ю. Специалисты отдела
6.17	Организация работы ППЭ	согласно расписанию ГИА	Безбожнова И.Ю. Специалисты отдела Руководители ОО
6.18	Организация работы пунктов приёма апелляций	согласно расписанию ГИА	Ответственные за работу с апелляциями
6.19	Организация работы пунктов заседаний конфликтной комиссии на территории г.о. Самара в т.ч в дистанционном режиме	согласно расписанию ГИА	Безбожнова И.Ю. Специалисты Самарского управления
6.20	Формирование списка выпускников для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в дополнительные сроки основного периода	согласно графику	Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Федосова Е.А. Пырков Н.Ю.
6.21	Подготовка статистико-аналитического отчёта, аналитических справок по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году.	декабрь 2022 февраль, июнь- август 2023	Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Федосова Е.А. Пырков Н.Ю.
6.22	Подготовка сводной информации о продолжении обучения выпускников 9 и 11 классов разных категорий	сентябрь-октябрь 2023	Безбожнова И.Ю. Шляпина Н.В. Кормишина Е.А. Федосова Е.А. Пырков Н.Ю.

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
7.1	Организация работы раздела сайта Самарского управления по вопросам подготовки и проведения в 2023 году ГИА-9 и ГИА-11 на территории городского округа Самара.	в соответствии с п.33 Порядка ГИА-11 и п. 24 Порядка ГИА-9	Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Косарев Р.В.
7.2	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников, их родителей (законных представителей):</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение встреч с родительской общественностью по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11; - организация проведения Всероссийских и региональных акциях «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», «Я сдам ЕГЭ», «100 баллов для победы», «Единый день сдачи ОГЭ родителями» на территории городского округа Самара; - обновление информации на стендах в ОО по вопросам ГИА-9 и ГИА-11; - создание видеоматериала в соответствии с темой регионального проекта «Родительский университет»; - организация проведения конкурса видеороликов ОО городского округа Самара: «Живем интересно, сдаем ГИА честно!» - публикации в средствах массовой информации (далее – СМИ) материалов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году. 	в течение года	Халаева В.И. Безбожнова И.Ю. Специалисты отдела Руководители ОО
7.3	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11.	в течение года	Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В.
7.4	Организация взаимодействия со СМИ о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 (медиаплан)	в течение года в соответствии с медиапланом Самарского управления	Халаева В.И. Безбожнова И.Ю. Косарев Р.В.
7.5	Информирование ОО, обучающихся, их родителей (законных представителей) об утвержденных результатах ГИА-9 и ГИА-11	согласно графику ФЦТ	Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Пырков Н.Ю. Федосова Е.А.
7.6	Организация контроля за оформлением информационных	в течение года	Безбожнова И.Ю.

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	стендов в ОО по процедуре ГИА-9 и ГИА-11, размещения соответствующей информации на сайтах ОО		Специалисты отдела
8. Мероприятия по организационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11			
8.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11: - сбор сводной статистико-аналитической информации о мероприятиях ОО по данному вопросу.	в течение года (согласно чек-листу Самарского управления)	Безбожнова И.Ю. Шляпина Н.А. Кормишина Е.А. Специалисты отдела Руководители ОО
8.2	Контроль за исполнением перечня мероприятий чек-листов Самарского управления по подготовке и проведении ГИА	в течение года	Безбожнова И.Ю. Шляпина Н.А. Кормишина Е.А. Специалисты отдела Руководители ОО
8.3	Контроль за соблюдением информационной безопасности в ОО при формировании региональных информационных систем (далее - РИС) ГИА-9 и ГИА-11.	по графику РЦОИ	Безбожнова И.Ю.
8.4	Контроль за подготовкой ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11: - тестирование и диагностика видеонаблюдения; - наличие и соответствие требованиям Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 помещений ППЭ; - оснащенность ППЭ для использования процедуры печати КИМ в ППЭ и сканирования бланков ответов в ППЭ; - оснащенность ППЭ ГИА-9 для проведения экзаменов с практической частью; - обеспечение ППЭ блокираторами радиосигналов, рециркуляторами, бесконтактными термометрами, средствами индивидуальной защиты, металлоискателями и т.д.	ноябрь 2022-май 2023	Безбожнова И.Ю. Специалисты отдела Руководители ОО
8.5	Мониторинг сайтов, оформления плакатов и стендов ОО на предмет проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведению ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и	в течение года	Безбожнова И.Ю. Специалисты отдела Руководители ОО

№ п/п	Наименования мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	ГИА-11		
8.6	Мониторинг достоверности сведений о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, внесенных в РИС	в течение года (согласно чек-листу Самарского управления)	Безбожнова И.Ю. Специалисты отдела Руководители ОО
8.7	Создание условий в ППЭ для участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, инвалидов: - мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, инвалидов; - организация работы по созданию в ППЭ специальных условий (при необходимости) для указанной категории участников, обозначенных в их заявлениях на ГИА.	в течение года в течение года (согласно чек-листу Самарского управления)	Безбожнова И.Ю. Кормишина Е.А. Шляпина Н.В. Пырков Н.Ю. Федосова Е.А. Руководители ОО